



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 052/2018

Fachbereich Servicebetriebe

vom: \_\_\_\_\_

**Dringlichkeitsentscheidung**

nicht öffentlich

TOP-Nr. \_\_\_\_\_

Beratungsfolge \_\_\_\_\_

---

Bezeichnung des TOP

Überplanmäßige Mehrausgabe „Freizeitzentrum Lüner Höhe,“

---

**Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung getroffen:

Bei der Buchungsstelle 36.02.01/0538.783100 „Freizeitzentrum Lüner Höhe“ (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär) werden zusätzlich 100.000 € bereit gestellt, um die Maßnahme fertig zu stellen.

Kamen, 02.08.2018

gez. Kappen  
Bürgermeisterin

gez. Langner  
Ratsmitglied

## **Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):**

Die Stadt Kamen ist im Jahr 2016 dem Projektauftrag zum Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ gefolgt und hat Mittel für die Sanierung und Erweiterung des Freizeitzentrums Lüner Höhe beantragt.

Durch Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 13.04.2016 wurden für die Sanierung und Erweiterung des Freizeitzentrums Lüner Höhe zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 1.600.000 € anerkannt und aus Landesmitteln wurde ein Betrag in Höhe von 1.440.000 € (90 % Förderung) bereitgestellt. Der Durchführungszeitraum wurde vom 18.03.2016 bis 31.12.2018 festgelegt. Gefördert wurden darüber hinaus Personalkosten für ein Quartiersmanagement.

Im Jahr 2016 wurden für vorbereitende Maßnahmen nur 8.857,13 € verausgabt.

Im Jahr 2017 wurden 758.961,06 € verausgabt. Für das Jahr 2018 wurden noch 768.000,00 € veranschlagt. Auf der Grundlage des Bau- und Kostenverlaufs 2017 wurde davon ausgegangen, dass dieser Gesamtbetrag, der unter der geförderten Bausumme (1.600.000 €) liegt, dann ausreicht.

Jahr	Ausgaben
2016	8.857,13 €
2017	758.961,06 €
2018	768.000,00 €
gesamt	1.535.818,19 €

Die Entwicklungen der Baukosten führen allerdings dazu, dass die angenommene Summe von 768.000 € nicht auskömmlich ist. Es werden noch ca. 100.000 € benötigt, um die Bau-  
maßnahme voraussichtlich im September 2018 abzuschließen.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die ursprünglich geplante Bausumme in Höhe von 1.600.000 € um ca. 36.000 € überschritten wird.

Die Deckung dieser Mehrkosten erfolgt aus der Buchungsstelle  
„51.01.01/0523.783100/Heeren-Werve Stadtteilzentrum“