

Anlage zur Einladung PUA 22.09.2011

Sachstandsberichte / Mitteilungen

Diese schriftliche Information ist nach Abstimmung im Planungs- und Unterausschuss als Serviceangebot der Verwaltung zu sehen. Im Rahmen des Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Anfragen aus dem parlamentarischen Bereich zu diesen Informationen zu stellen.

Städtebauförderungsprogramm 2011

Mit Datum vom 23. August 2011 hat die Stadt Kamen den Zuwendungsbescheid für die von der Stadt Kamen angemeldeten Projekte „Familienbande – Familiennetzwerk Kamen“ und „Multifunktionaler Platz, Bahnhofstraße“ erhalten. Die Zuwendung beträgt 1.182.000 €.

Für das Projekt Familienbande (Bahnhofstraße 46) mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beträgt die Förderung 838 T€ bei den dem Städtebau zuzurechnenden Kosten in Höhe von 1.048.000 € Kosten in Höhe von 252 T€ sind der Förderung des LWL für KiTa (U-3-Betreuung) und Kindertagespflege zuzuordnen. Eine Veranschlagung der Mittel erfolgte beim Produkt 11.06.03 mit der Maßnahmen Nr. 498. Der Eigenanteil wird durch den Träger Familienbande e. V. übernommen.

Denkmalrechtliche Erlaubnis und Baugenehmigung für die Maßnahme Bahnhofstraße 46 wurden erteilt. Eine Abstimmung der Planungen mit Dr. Nüsken ist erfolgt (u. a. Eintragung einer Baulast hinsichtlich der Grenzbebauung). Der Baubeginn soll im Herbst 2011 erfolgen.

Die Förderung für den multifunktionalen Platz beträgt 344 T€ bei zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 430 T€. Der Eigenanteil der Stadt Kamen beträgt 86 T€. Diese Maßnahme wird unter dem Produkt 54.01.01 unter der Maßnahmennummer 500 geführt. Mit dieser Baumaßnahme wird voraussichtlich erst 2012 begonnen. Der Zeitpunkt wird sich entsprechend des Fortschrittes der Hochbaumaßnahme ergeben.

Konjunkturpaket II – Maßnahmen Infrastruktur

- Stellplatz Konzertaula/Gymnasium
 - Baubeginn: 27.07.2009
 - Ende Tiefbau: 18.12.2009
 - Verkehrsübergabe: 19.12.2009
 - Maßnahme abgeschlossen

- Städtebauliche Neugestaltung Nordenmauer
 - Baubeginn: 11.04.2011
 - Einzelheiten werden im Ortstermin PUA 22.09.11 dargestellt u. erläutert
 - Bepflanzung erfolgt im Spätherbst 2011

- Städtebauliche Neugestaltung Kreisverkehrsplatz Methler
 - Verkehrsübergabe ist erfolgt
 - Noch zu erledigen: Gestaltung der Kreisverkehrsinsel (Bepflanzung, Skulptur)

- Städtebauliche Neugestaltung Nebenzentrum Heeren-Werve
 - Baubeginn: 26.07.2010
 - Fertigstellung und Abnahme: 15.10.2010

- Umgestaltung DB-Unterführung Unnaer Straße / Bahnhofstraße
 - Baubeginn: 23.08.2010
 - Fertigstellung: 04.04.2011
 - Abnahme der Baumaßnahme: 07.04.2011

Ein Abschlussbericht über die KP II-Maßnahmen (Bereich Infrastruktur u. Hochbau) wird in einer der ersten Sitzungen des Planungs- und Umweltausschusses des Jahres 2012 durch die Verwaltung gegeben.

Weiterentwicklung von Telekommunikationsnetzen und Mobilfunktechnologien im Stadtgebiet Kamen **Antrag der CDU-Fraktion vom 02.11.2010**

Aufgrund des Auftrages aus dem Planungs- und Umweltausschusses hat der Fachbereich 60.1 alle im Stadtgebiet vertretenen Versorgungsträger angeschrieben und gebeten über den aktuellen Ausbauzustand und notwendige Maßnahmen der zukünftigen Breitbandversorgung insbesondere in den Gewerbegebieten zu informieren. Des weiteren ist gebeten worden, die geplanten Erweiterung der bestehenden Netze zur Deckung des Bedarfes an schnelleren Internetverbindungen mitzuteilen.

Als einziges Unternehmen hatte die Unitymedia NRW GmbH auf dieses Schreiben geantwortet, in dem aktuelle Leistungsdaten aufgeführt und die Verfügbarkeit in einem Stadtplan dargestellt sind. Weiterhin wird das Angebot unterbreitet, Konzepte zum Netzausbau vorzustellen und Bürger und Gewerbebetreibende über bereits verfügbare schnelle Internetanschlüsse zu informieren.

Wegen der geringen Resonanz sind die Unternehmen nach den Sommerferien nochmals angeschrieben worden. Bis heute sind keine weiteren Antworten zu verzeichnen.

Umgestaltung Bahnhofsumfeld **hier: Sachstandsbericht der Verwaltung**

Bisher fertiggestellt:

- Parkhaus
- Bussteig östl. des Parkhauses
- Westicker Straße mit Kreisverkehr
- Poststraße
- neue Unterführung

aktuelle Baustelle:

- Bahnhofsvorplatz zwischen Parkhaus und Bahnhof
- dort auch der 2. + 3. Bussteig
- Straße zwischen Polizei und Parkhaus
- ehem. Busbahnhof Anbindung Poststraße an Kreisel Westicker Straße

anschließend:

- ab November 2011 Kanalbau in der Bahnhofstraße von Stadtentwässerung bis Hochstraße
- dann in 2012 Kanalbau von Hochstraße bis Sesekedamm
- dann anschließend in 2012 Straßenbau Bahnhofstraße von Stadtentwässerung bis Maibrücke
- Wiederherrichtung der Umleitungsstrecke "Am Bahnhof" (Förderung kommunaler Straßenbau wurde beantragt)