
Stadt Kamen

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Sportflächenbericht
Schul- und Sportausschuss am 19.02.2015



Fertigstellung

Kunstrasenplatz 1 mit Stehtribüne/Gutenbergstraße 

Kunstrasenplatz 2 mit Stehtribüne/Gutenbergstraße 

leichtathletische Anlage/Gutenbergstraße

Mehrspartenspielfeld/Gutenbergstraße

Naturrasenfeld für Wurfdisziplinen/Gutenbergstraße

Kunstrasenplatz 3 mit Stehtribüne/Ängelholmer Straße 

im/vor Umbau

Tennenplatz Lüner Höhe als Bolzplatz

Tennenplatz Lüner Höhe als Boulegelände

Gebäude Lüner Höhe in Höhe des künftigen Boulegeländes

verbleibend im Bestand

Alte Herren KSC/Gebäude und Fläche Lüner Höhe

im Vergabeverfahren

Tribünenüberdachung Gutenbergstraße

in späteren Jahren zu regeln:

Umsiedlung Polizeihundesportverein

Flächentausch Zucht-, Reit- und Fahrverein



Informationen zum Mehrzweckgebäude Gutenbergstraße

KSC alt (Mehrzweck- und Besprechungsraum/Küche) ca. 105 qm

TSC alt (Mehrzweck- und Besprechungsraum/Küche) ca. 100 qm

Annahme der Sportverwaltung bei 1. Planüberlegungen 

einschl. Sanitär/Umkleiden/Duschen etc. (s. a. MV 088/2013 = 400 T€) 

ca. 300 qm

bis 350 qm

Gespräch mit Schulen über Seminarräume in Anbindung

an die neuen Außenanlagen

daraus Raumvergrößerung

Gespräch mit KSC/TSC zu deren Raumwünschen

danach Raumbedarf 17,98 x 46,99 insgesamt ca. 845 qm

diese Raumwünsche waren nicht finanzierbar; 

Zielvorgabe der Verwaltung

(damit Vorgabe Kostenrahmen für Hochbau 750 T€)

ca. 450 qm

In Abstimmungsprozessen: Reduzierung von Flächenwünschen

Vereine/Schulen u.a. durch Abschmelzen der

Mehrzweck- /Seminarräume sowie Anzahl Kabinen/Duschen (von 6 auf 3) ca. 564 qm



zur Einordnung

KSC neu (Mehrzweck- und Besprechungsraum/Küche)

vorher (s. oben) 105 qm

TSC neu (Mehrzweck- und Besprechungsraum/Küche)

vorher (s. oben) 100 qm

Seminarräume Schulen

ca. 80 qm

ca. 70 qm

ca. 50 qm

Mehrkosten

Tribünenüberdachungen Gutenbergstraße

Pfahlgründung nach Bodengutachten 

Vorgabe EnEV neu (2014) Luftwärmepumpe

dito: außenliegender Sonnenschutz

Flächenvergrößerung von ca. 450 qm auf 564 qm

und mögl.  Finanzauswirkung auf Hochbau

(Ergebnis der Ausschreibung bleibt abzuwarten)

ca. 70 T€

ca. 45 T€

ca. 24 T€

ca. 13 T€

Hinweise

nach Beleg des Architekten modernes Kalzip-Dach 

aus Industriebau preiswerter als herkömmliches Dach

Belag Wand /Boden preiswertes Material

Belag Technikräume Betonanstrich

Nebenangebote zulässig, z. B. Fassade, Fenster 



Zeitachse

Ausschreibung März
Baubeginn Mitte/Ende April
Fertigstellung Oktober

Mitwirkung Vereine nicht im Gebäude sondern bei den Außenanlagen

Achtung

aktuelle Bereitstellung von Kabinen und Duschen schwierig
in der Koordination
Besprechungsräume/Räume zur Infrastruktur Kompromisslösung

(Vereine unzufrieden)



Entwurfsplan I



Entwurfsplan II



Ausführungsplan


