



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 054/2018

Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt

vom: 27.08.2018

Dringlichkeitsentscheidung

nicht öffentlich

TOP-Nr.

Beratungsfolge

Bezeichnung des TOP

Überplanmäßige Mehrausgabe "Bahnhof Kamen Öffnung Zugang"

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung getroffen:

Bei der Buchungsstelle 54.03.01 / 0625.783100 – Bahnhof Kamen Öffnung Zugang werden zusätzlich 20.000 € bereit gestellt, um die Maßnahme fertig zu stellen.

Kamen,

gez. Kappen
Bürgermeisterin

gez. Langner
Ratsmitglied

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Für die o. g. Baumaßnahme wurden auf Grundlage einer Kostenberechnung Mitte Juli 30.000 € überplanmäßig bereitgestellt.

Im Zuge der beschränkten Ausschreibung wurde von drei Bietern nur ein Angebot eingereicht. Die Gesamtkosten für das Angebot liegen bei rd. **47.000 €** brutto.

Die Umsetzung der Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Nach Rücksprache mit dem Fördergeber und Abstimmung zu den Alternativen, ist dieser zu dem Entschluss gekommen, die Maßnahme trotz des erhöhten Angebotspreises umsetzen zu wollen.

Ein entscheidender Grund dafür ist die derzeit vorherrschende Sperrpause auf der Gleisstrecke zw. Dortmund und Hamm. Würde sich die Vergabe weiter verzögern, z. B. durch die Neuausschreibung der Maßnahme, könnte die Sperrpause nicht mehr genutzt werden und es würden vermutlich erhebliche Mehrkosten anfallen (z. B. durch die Verkehrssicherung am Gleis bzw. die Abstimmungen mit der DB im laufenden Betrieb).

Daher wird die ursprünglich geplante Bausumme um **20.000 €** überschritten.

Als Deckungsvorschlag wird die nachfolgende Buchungsstelle vorgeschlagen: 51.01.01 / 0523.783100 – Heeren-Werve Stadtteilzentrum