

# Breitbandprojekt Kamen, Bönen, Bergkamen

## Exkurs: Förderprogramme Breitbandausbau

Breitbandförderung des Bundes seit Oktober 2015

- Planungsförderung bis zu 50.000 € (100%)
- Infrastrukturförderung bis zu 15 Mio € (max. 50%)
  - Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Bau und Betrieb des Netzes durch TK-Unternehmen; Zuschuss schließt Wirtschaftlichkeitslücke)
  - Betreibermodell (Kommune errichtet das Netz und verpachtet es anschließend; Kommune bleibt langfristig Eigentümer des Netzes)

⇒ Auswahl eines Fördermodells durch Wirtschaftlichkeitsvergleich

## Exkurs: Förderprogramme Breitbandausbau

Breitbandförderung des Landes NRW seit Anfang 2016

- Ko-Finanzierung des Bundesförderprogramms bis zu 12 Mio € (max. 40%)
- Übernahme des 10%-igen Eigenanteils möglich, wenn Kommune sich in der Haushaltssicherung befindet

⇒ Haushaltssicherung wurde für Kamen, Bönen, Bergkamen anerkannt

# Bislang erreichte Etappenziele

Mrz-Mai  
2016

- Antragstellung Planungsförderung

Jun-Jul  
2016

- Bewilligung Planungsförderung

Aug  
2016

- Beauftragung Planungsbüro (Grundlagenermittlung)

Okt-Dez  
2016

- Markterkundungsverfahren

Jan  
2017

- Ermittlung unterversorgter Siedlungsgebiete (weiße Flecken)

# Bislang erreichte Etappenziele

Jan  
2017

- Empfehlung des Gutachters: Infrastrukturförderantrag auf Grundlage des Betreibermodells

Feb  
2017

- Gemeinsamer Infrastrukturförderantrag (Kamen, Bönen und Bergkamen); Federführung Bergkamen

Mai  
2017

- Beauftragung eines juristischen Beraters (Muth & Partner)

Aug  
2017

- Vorläufiger Bewilligungsbescheid des Bundes über 6,45 Mio. Euro

Okt  
2017

- Bewilligungsbescheid zur Ko-Finanzierung des Landes über 6,45 Mio. Euro

# Bislang erreichte Etappenziele

Nov  
2017

- Beauftragung eines technischen Beraters (Micus)

Dez  
2017

- Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Kommunen Kamen, Bönen und Bergkamen

Feb  
2018

- Gründung des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen

März  
2018

- Teilnahmewettbewerb Betreiberausschreibung

Juni  
2018

- Angebotsaufforderung Betreiberausschreibung

# Nächste Projektschritte

Aug  
2018

- Auswertung der indikativen Angebote zur Betreiber Ausschreibung

Sep-Nov  
2018

- Bietergespräche zur Betreiber Ausschreibung

Okt-Dez  
2018

- Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen zur Feinnetzplanung und zum Netzbau


Dez-Jan  
2018/19

- Genehmigung des Pachtvertrages durch die Bundesnetzagentur

Jan-Dez  
2019

- Abstimmung der Feinnetzplanung

# Nächste Projektschritte



# Projektdaten Breitbandausbau

Haushalte mit weniger als 16 Mbit/s	1.014
Haushalte mit weniger als 30 Mbit/s	665
Anzuschließende Unternehmen	58
Anzuschließende Schulen/Bildungseinrichtungen	20
Glasfaser und Leerrohre	163 km
Kabelverzweiger	5
Hauptverteiler	3
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>14,3 Mio. €</b>
<b>Vorläufig bewilligte Förderung (Bund/Land)</b>	<b>12,9 Mio. €</b>

## Förderantragsdaten Breitbandausbau Kamen

Haushalte mit weniger als 16 Mbit/s	281
Haushalte mit weniger als 30 Mbit/s	69
Anzuschließende Unternehmen	35
Anzuschließende Schulen/Bildungseinrichtungen	8
Glasfaser und Leerrohre	50 km
Kabelverzweiger	1
Hauptverteiler	1
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>4,42 Mio. €</b>
<b>Vorläufig bewilligte Förderung (Bund/Land)</b>	<b>4,06 Mio. €</b>

## Förderantragsdaten Breitbandausbau Bönen

Haushalte mit weniger als 16 Mbit/s	280
Haushalte mit weniger als 30 Mbit/s	129
Anzuschließende Unternehmen	20
Anzuschließende Schulen/Bildungseinrichtungen	6
Glasfaser und Leerrohre	57 km
Kabelverzweiger	2
Hauptverteiler	1
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>4,98 Mio. €</b>
<b>Vorläufig bewilligte Förderung (Bund/Land)</b>	<b>4,62 Mio. €</b>

## Förderantragsdaten Breitbandausbau Bergkamen

Haushalte mit weniger als 16 Mbit/s	453
Haushalte mit weniger als 30 Mbit/s	467
Anzuschließende Unternehmen	5
Anzuschließende Schulen/Bildungseinrichtungen	6
Glasfaser und Leerrohre	56 km
Kabelverzweiger	2
Hauptverteiler	1
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>4,89 Mio. €</b>
<b>Vorläufig bewilligte Förderung (Bund/Land)</b>	<b>4,21 Mio. €</b>

# Bergkamen, Kamen & Bönen - weiße Flecken und förderfähige Schulen

