



# Maßnahmenprogramm 2002

MASSNAHMENPROGRAMM  
2002

04.02.2002

 **STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN**



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Bemerkungen
				€ TEUR	Vergabe im WA	
<b>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</b>						
1	85-66	Altenmethler	Beseitigung von KKA	8		Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
2	85-	Braunebach	Braunebach - Bau eines RRB	133	23.09.02	
3	85-04	Körnebach	Körnebach, Hinterlandentwässerung in Wasserkurl	256	23.09.02	
4	85-05	Mühlenstraße	Mühlenstraße von Heidkamp in südl. Richtung	36		Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht - Restarbeiten
5	85-32	Sesekeprogramm	Sesekeprogramm - Anpassung der Abwasseranlagen	77		Vergabe nach Bedarf.
6	85-76	Wickeder Str. (Nord)	Wickeder Str. (Nord)	128	25.06.02	
7	85-77	Wickeder Str. (Süd)	Wickeder Str. (Süd)	205	25.06.02	
8	85-07	Wacholderstr.	Erneuerung der Kanäle in der Wacholderstr.	80		Teil der Ing.-Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht

MASSNAHMENPROGRAMM  
2002

04.02.2002

 **STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN**



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Bemerkungen
				€	Vergabe im	
				TEUR	WA	
9	85-54	Westenzäune	Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße "Westenzäune"	100		Teil der Ing.-Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
10	85-75	Weststraße	Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Weststraße	250		Teil der Ing.-Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
<b>Erschließung von Baugebieten</b>						
1	85-46	Bpl.- Geb. Nr. 55, Kamen	Bpl.- Geb. Nr. 55, Kamen	191	13.02.02	
2	85-28	Bpl.- Geb. Nr.17, Kamen-Heeren	Bpl.- Geb. Nr.17, Kamen-Heeren	77		Teil der Ing.-Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
3	85-91	Bpl.- Geb. Nr.19, Kamen-Methler	Bpl.- Geb. Nr.19, Kamen-Methler	51	25.06.02	Endausbau
4	85-	Bpl.- Geb. Nr. 36, Kamen	Bpl.- Geb. Nr. 36, Kamen	0		Maßnahme wird durch den Bauträger ausgeführt.
5	85-97	Bpl.- Geb. Nr. 5 Südkamen	Bpl.- Geb. Nr. 5 Südkamen (Auf den Kämpen)	1.232	25.06.02	
6	85-99	Bpl.- Geb. Nr. 61 Kamen	Bpl.- Geb. Nr. 61 Kamen	0		Ist bereits durch die Fa. Hülpert ausgeführt worden.
7	85-91	Bpl.- Geb. Nr. 65 Kamen	Bpl.- Geb. Nr. 65 Kamen	87	23.09.92	



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Bemerkungen
				€ TEUR	Vergabe im WA	
8	85	Gartenstadt Sesekeau	Gartenstadt Sesekeau			Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
9	85	Röntgenstr.	Erschließung Stichstr. Zwischen der Germania - und Röntgenstr. (Stadtanteil)	77		Maßnahme wird durch den Bauträger ausgeführt.
10	85-84	Bpl.- Geb. Nr. 20 Kamen	Bpl.- Geb. Nr. 20 Kamen	72		Maßnahme wird durch den Bauträger ausgeführt.
11	85-90	Bpl.- Geb. Nr. 15 Kamen-Heeren	Bpl.- Geb. Nr. 15 Kamen-Heeren (Stadtanteil)	51		Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
12	85-01	Technologiepark Kamen I+II BA.	Technologiepark Kamen I+II BA.	153		Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
<b>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes und Bauwerke</b>						
1	85-39	Auf der Kuppe	Auf der Kuppe	371	13.02.02	
2	85	Kettler	Sanierung des Mischwasserkanals	15	25.06.02	
3	85-70	Friedrichstraße	Friedrichstraße	31		Teil der Ing.- Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht

MASSNAHMENPROGRAMM  
2002

04.02.2002



STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Bemerkungen
				€ TEUR	Vergabe im WA	
4	85-81	Heerner Str.	Heerner Str.	31		Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
5	85-21	Heimstraße	Heimstraße	0		
6	85-96	Hohes Feld	Hohes Feld - Erneuerung des HS -	0		
7	85-45	Im Dahl	Im Dahl	31		Teil der Ing.- Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
8	85-47	Im Roten Busch	Im Roten Busch	51		Teil der Ing.- Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
9	85-89	Königstraße	Königstraße	0		
10	85-83	Poststraße	Poststraße	971	25.06.02	
11	85-61	PW 3M	PW 3M	0		
12	85-63	Südfeld	Südfeld	102		Vergabe nach Bedarf im Zuge der Maßnahme des Lippeverbandes "Bau der Abfangsammler entlang des Mühlbaches" in Kamen-Heeren



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Bemerkungen
				€ TEUR	Vergabe im WA	
13	85-24	vom Stein Str.	vom Stein Str. -Hauptsammler -	0		
14	85-07	Wacholderstr.	Wacholderstr.	41		Teil der Ing.- Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
15	85-84	Westenzäune	Westenzäune	51		Teil der Ing.- Leistungen ist bereits vergeben, - Restvergabe Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
16	85-33	Westicker Str.	Westicker Str. - San. des Durchlasses im Gewässer -	102	23.09.02	
17	85-75	Weststraße	Weststraße	41		Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht
<b>Planung</b>						
1	85-40	Braunebach	Braunebach -Planung RRB	100	25.06.02	
2	85-23	ZAP-Südkamen	Überarbeitung des ZAP - Südkamen	0		
3	85-13	ZAP-östl. des Mühibaches	Überarbeitung des ZAP - östl. des Mühibaches	184		Ing.-Leistungen sind bereits vergeben.
4	85	ZAP-Kamen-Mitte	Überarbeitung des ZAP - Kamen-Mitte	256	25.06.02	

