

# **Konjunkturpaket II**

## **- Abschlussbericht -**

Ausführungszeitraum  
2009 - 2011

# Grundlagen des Förderprogramms Zukunftspakt

In den ersten Monaten des Jahres 2009 wurden die gesetzlichen Grundlagen und wesentlichen Rahmenbedingungen geschaffen:

- Bundesregierung legt als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise das Konjunkturpaket II über 50 Mrd. € auf  
**zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts**  
**10 Mrd. € sollen allein in zusätzliche Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand fließen**
- Verabschiedung des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG) Bund
- Landesregierung beschließt Gesetz zur Umsetzung des ZuInvG und des Tilgungsfondsgesetzes
- Verabschiedung des Investitionsförderungsgesetzes NRW

# Förderschwerpunkte des Programms

Schwerpunkt für den Bund ist die energetische Sanierung und der Einbau erneuerbarer Energien

## **Bildungsinfrastruktur:**

- Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
- Schulinfrastruktur (insbes. Energetische Sanierung)
- Hochschulen (insbes. Energetische Sanierung)
- Kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung (insbes. Energetische Sanierung)
- Forschung

## **Infrastruktur:**

- Krankenhäuser
- Städtebau (ohne Abwasser und ÖPNV)
- Ländliche Infrastruktur (ohne Abwasser und ÖPNV)
- Lärmschutz an kommunalen Straßen (kein allgemeiner Straßenbau)
- Informationstechnologie (z. B. Breitband)
- Sonstige Infrastrukturinvestitionen

# Eckdaten des „Zukunftspaktes für die Kommunen“

<b>Gesamtvolumen für 2009 und 2010</b>	<b>2.844 Mio. €</b>
– Hochschul-Sanierung (Land)	464 Mio. €
– Kommunen - Investitionen in Bildung	1.385 Mio. €
– Kommunen - Investitionen in Krankenhäuser	170 Mio. €
– Kommunen - Investitionen in Infrastruktur	825 Mio. €
– Fördervolumen Kamen (Zuwendungsbescheid 09.04.2009):	4.579.133 €
↳ Bildung (65%)	2.603.351 €
↳ Infrastruktur (35%)	1.975.782 €

# Wesentliche Inhaltliche Vorgaben

nach dem Zukunftsinvestitionsfördergesetz

- Beachtung des Doppelförderungsverbot ( § 4 ZuInvG)
- Erfordernis der Zusätzlichkeit
- Investitionen müssen dem „kameralen Investitionsbegriff“ des § 13 der Bundeshaushaltsordnung BHO entsprechen; wert- und nachhaltig sein

## „Zukunftspakt“ in Kamen

- Grundsatzbeschluss im Haupt- und Finanzausschuss zur Umsetzung in Kamen und Festlegung von 18 förderkonformen Maßnahmen (24.03.2009) mit vorläufigen Kostenschätzungen
- Zuordnung auf die Förderbereiche Bildungs- (9) und sonstige Infrastruktur (6) , Zusätzlichkeit, keine Doppelförderung, Wert- und Nachhaltigkeit (BHO), Durchführbarkeit 2009 bis 2011
- Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben 2009 für einen schnellen Start in die Umsetzung der KP II Maßnahmen (Rat 29.04.2009)

# Investitionsschwerpunkt Bildung

Produkt	Bezeichnung
21.01.04	Gymnasium Aula Lüftungsanlage
21.01.05	Sporthalle II Schulzentrum, Hallenboden
21.01.04	Sporthalle Gymnasium, Hallenboden
21.01.01	Friedrich-Ebert-Schule (FES), Fenster, Heizung, Elektronik, Beleuchtung
21.01.01	FES, Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär) mit Priorität II
21.01.01	Eichendorffschule, Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)
36.01.01	Kita „Pusteblume“, Umbau Wohnhaus Hammer Str. 15
21.02.01	Schulhöfe weiterführende Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung
21.01.01	Südschule, Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden, Dach, Heizung)

# Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung
54.01.01	Germaniastr. / Robert-Koch-Str. – Umgestaltung Kreisverkehrsinsel
54.01.01	Neugestaltung prov. Parkplatz Gymnasium / Konzertaula / Diesterwegschule
54.01.01	Umgestaltung Nordenmauer
54.01.01	Neu- und Umgestaltung Nebenzentrum Heeren
54.01.01	Umgestaltung Unnaer Str. / Bahnhofstr. – DB-Unterführung
11.06.03	Gebäude Gutenbergstr. (Heizung)

# Maßnahmen Bildung

# Konzertaula

Erneuerung der Lüftungsanlage und Einbau  
Wärmerückgewinnungsanlage  
Einsparung: 153.763 kWh/a, entspricht  
36 t/a CO<sub>2</sub>-Emissionen




Planwert: 570.000 €

Istwert: 555.000 €



# Sporthallen Gymnasium und Schulzentrum

## Bauarbeiten Gymnasium (WAZ)



Planwert: je 170.000 €  
Istwert Gymnasium: 118.000 €  
Istwert Schulzentrum: 96.000 €

# Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule

Fenstererneuerung und Sanierung der Heizungsanlage



FES Heizung



FES  
Elektro-  
technik

Planwert: 512.000 €  
Istwert: 400.000 €

Energieeinsparung ca. 175.000kWh/Jahr  
CO<sup>2</sup> Reduzierung ca. 40 Tonnen/Jahr

# Sanierung Turnhalle Friedrich-Ebert-Schule



Vorher



Nachher



Planwert: 575.000 €  
€

Istwert: 300.000

# Kindertagesstätte

Hammer Straße 15

## Energetische Sanierung durch:

- Dämmung der Außenwände, des Daches, des Kellers
- vollständige Wärmeschutzverglasung der Fenster
- neue Heizung, sowie Sanitär- und Elektroinstallation

Planwert: 250.000 €

Istwert: 250.000 €



# Möblierung der Schulhöfe weiterf. Schulen

Ausstattung mit fest installierten Sitzmöbeln, sowie  
Tischen in Stahlausführung und Spiel- und Freizeitgeräten



Planwert: 70.000 €

Istwert: 70.000 €

# Sporthalle Eichendorffschule

Erweiterung der Doppelturnhalle durch Anbau von zwei weiteren Dusch- und Ankleidekabinen



Planwert: 325.000 €  
Istwert: 373.000 €

# Sporthalle Südschule

Anbau von zwei weiteren Ankleiden und Duschbereichen einschl. energetischer Verbesserungen (Dach, Dämmung, Heizungsanlage)



vor Umbau und Erweiterung



nach Umbau und Erweiterung

Planwert: 365.000 €

Istwert: 370.000 €

# Maßnahmen Infrastruktur

# Kreisverkehrsplatz Germaniastraße

Heraushebung des Platzes als Eingangsbereich und Attraktivitätssteigerung durch ansprechende künstlerische Gestaltung der Mittelinsel.

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Neuinstallation einer energiesparenden Beleuchtung und Schaffung von Barrierefreiheit durch Absenkung der Bordsteine und taktilen Leitsystem für Gehbehinderte

Planwert: 120.000 €  
Istwert: 107.000 €



# Stellplatz Konzertaula

Neubau einer Stellplatzanlage für die Konzertaula.

Beseitigung des bisherigen Provisoriums einschließt.  
Bepflanzung und Beleuchtung.



WAZ

Planwert: 350.000 €  
Istwert: 450.000 €

# Umgestaltung Nordenmauer

Städtebauliche Platzgestaltung zur Erschließung von Krankenhaus und neu entstandenem Gesundheitshaus und Verbindung mit der Innenstadt.

Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer durch niveaugleichen und behindertengerechten Ausbau, barrierefreien Übergang zum Verkehrsraum, einschl. Beleuchtung

Planwert: 300.000 €  
Istwert: 250.000 €



# Nebenzentrum Heeren

Heraushebung des Bereiches als Eingangsbereich zum Nebenzentrum.

Attraktivitätssteigerung für Wohn- und Geschäftsumfeld durch eine Gestaltung als Shared-Space-Bereich mit „Platzcharakter“.

Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, behindertengerechter Ausbau, Überarbeitung der Beleuchtung.



**vorher**

Planwert: 175.000 €

Istwert: 210.000 €

WAZ

nachher



# DB Unterführung Unnaer Str. / Bahnhofstr.

Barrierefreier Ausbau der Rampenanlage, behindertengerechte Anpassung der Rampenneigung.

Verbreiterung zur Schaffung eines getrennten Fußgänger- und Radfahrbereiches, offene und lichte Querungsgestaltung zur Beseitigung von Angsträumen inkl. Beleuchtung.

Planwert: 900.000 €

Istwert: 1.245.000 €



vorher



# DB Unterführung Unnaer Str. / Bahnhofstr.

## Umbau



# DB Unterführung Unnaer Str. / Bahnhofstr.

nach dem Umbau



# HKS Heizung Verwaltungsgebäude Gutenbergstraße

Hackschnitzelheizung zur wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Nutzung des anfallenden Rohstoffes Holz.

Der Jahresverbrauch von ca. 550.000 kWh Erdgas entfällt.

Die CO<sub>2</sub>-Bilanz vermindert sich um ca. 100 t/a.



Planwert: 50.000 €

Istwert: 80.000 €

# Krankenhaus

Brandmeldeanlage nebst Leitungen und Meldern erneuert und erweitert, um den vorhandenen Sicherheitsstandard unter Berücksichtigung der betriebsspezifischen Gegebenheiten zu optimieren und zu einem Vollschutz (DIN 14675) auszubauen.



Planwert: 297.000 €  
Istwert: 297.000 €

			<b>Gesamtübersicht KP II Maßnahmen 2009 - 2011</b>				
Produkt	Maßn.	Bezeichnung	Mittel KP II - zur Verfügung gestellt	Eigenanteil	Mittel Gesamt zur Verfügung	Zahlungen insgesamt	Minderzahlungen
<b>Förderung Bildung</b>			<b>2.573.351,00</b>				
21.01.04	Aufwand	Gymnasium Aula Lüftungsanlage	554.785,43	-	554.785,43	554.785,43	-
21.01.05	Aufwand	Sporthalle II Schulzentrum Hallenboden	118.080,69	-	118.080,69	118.080,69	-
21.01.04	Aufwand	Sporthalle Gymnasium, Hallenboden	96.252,10	-	96.252,10	96.252,10	-
<b>Summe Aufwand</b>			<b>769.118,22</b>	<b>-</b>	<b>769.118,22</b>	<b>769.118,22</b>	<b>-</b>
21.01.01	451	Friedrich-Ebert-Schule (Fenster, Heizung, Elektro, Beleuchtung)	399.335,49	-	399.335,49	399.335,49	-
21.01.01	452	Friedrich-Ebert-Schule, Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung und Sanitär))	338.441,06	-	338.441,06	299.438,83	39.002,23
21.01.01	453	Eichendorffschule, Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)	372.956,33	-	372.956,33	372.466,51	489,82
36.01.01	454	Kita "Pusteblume", Umbau Wohnhaus Hammer Str. 15	249.739,37	-	249.739,37	249.739,37	-
21.02.01	455	Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung	69.977,04	-	69.977,04	69.977,04	-
21.01.01	456	Südschule, Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden, Dachsanierung, Erneuerung Heizung)	373.783,49	-	373.783,49	369.709,69	4.073,80
<b>Summe investiv</b>			<b>1.804.232,78</b>	<b>-</b>	<b>1.804.232,78</b>	<b>1.760.666,93</b>	<b>43.565,85</b>
<b>Summe Bildung</b>			<b>2.573.351,00</b>	<b>-</b>	<b>2.573.351,00</b>	<b>2.529.785,15</b>	<b>43.565,85</b>
<b>Förderung Infrastruktur</b>			<b>2.005.782,00</b>				
54.01.01	457	Germaniastr./Robert-Koch-Str. - Umgestaltung Kreisverkehrsinsel	97.068,00	9.396,15	106.464,15	106.464,15	-
54.01.01	458	prov. Parkplatz Gymnasium/Konzertaula/ Diesterwegsch. - Neugestaltung	446.200,00	2.297,72	448.497,72	448.497,72	-
54.01.01	459	Nordenmauer, Umgestaltung	248.166,00	-	248.166,00	248.165,14	-
54.01.01	460	Nebenzentrum Heeren, Neu- und Umgestaltung	175.000,00	34.101,42	209.101,42	209.101,42	-
54.01.01	461	Unnaer Str./Bahnhofstr. - DB-Unterführung, Umgestaltung	959.582,00	284.466,13	1.244.048,13	1.244.048,13	-
11.06.03	462	Gebäude Gutenbergstr. (Heizung)	79.766,00	-	79.766,00	79.766,73	-
<b>Summe Infrastruktur</b>			<b>2.005.782,00</b>	<b>330.261</b>	<b>2.336.043,42</b>	<b>2.336.043,29</b>	<b>-</b>
<b>Förderung Gesamt</b>			<b>4.579.133,00</b>				
<b>Summen Gesamt KP II</b>			<b>4.535.567,02</b>	<b>330.261</b>	<b>4.909.394,42</b>	<b>4.865.828,44</b>	<b>43.565,98</b>

## Kommunaler Finanzierungsanteil

- Eigenanteil der Kommunen beträgt 12,5 %
- Sondervermögen beim Land errichtet
- Tilgung durch pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach GFG
- Dauer = 10 Jahre bis 2021
- Tilgungsanteil Kamen rd. 570.000 Euro

## Fazit:

- Projekte zusätzlich – hätten ohne KP II aufgrund der Haushaltssituation nicht bzw. erst später realisiert werden können
- Investitionen zukunftsorientiert und nachhaltig
- Entlastungswirkung für künftige Haushaltsjahre
- Impulse im regionale Wirtschaftsraum gegeben

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit